



EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Contrato n.º 94/2021
Processo n.º 95/2021
Tomada de Preços n.º 04/2021
Objeto Prorrogação de Prazo da Reforma da Praça Miguel Caselli do Município de Magda (SP).
Contratante **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada **JOMCA CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI-ME.**
Vigência 180 dias. Do dia 07 de outubro até 07 de abril de 2023
Assinatura 07 de outubro de 2022

Magda (SP), 07 de outubro de 2022.


ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 621
Proc. PM n.º 95123
..... W

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 02 de dezembro de 2022

Ano V | Edição nº 907

Página 2 de 4

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Republicação



MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

| | |
|----------------------------|---|
| Contrato n° | 94/2021 |
| Processo n° | 95/2021 |
| Tomada de Preços n° | 04/2021 |
| Objeto | Prorrogação de Prazo da Reforma da Praça Miguel Caselli do Município de Magda (SP). |
| Contratante | MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) |
| Contratada | JOMCA CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI-ME. |
| Vigência | 180 dias. Do dia 07 de outubro até 07 de abril de 2023 |
| Assinatura | 07 de outubro de 2022 |

Magda (SP), 07 de outubro de 2022.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51