



**Extrato de Contrato**

**CONTRATO N°** 115/2022 – 4º TERMO ADITIVO  
**PROCESSO N°** 088/2021  
**TOMADA DE PREÇOS.** 03/2021

**OBJETO**

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ LOIS OUREIRO DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP). PLACA DE OBRA. Alteração prazo de execução da obra, prorrogação da vigência, por 60 (sessenta) dias, de 15 de janeiro de 2024 até 15 de março de 2024. Com fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

**CONTRATANTE** MUNICÍPIO DE MAGDA  
**CONTRATADA** KOESAM CONSTRUTORA LTDA

**VIGÊNCIA** 60 dias. Do dia 15/01/2024 até 15/03/2024.

**ASSINATURA** 08 de dezembro de 2023.

Magda, 08 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO  
Prefeito Municipal





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 609  
Proc. PM n.º 88/2021  
Zo

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1149

Página 6 de 7

Licitações e Contratos

RETIFICAÇÃO



# MUNICÍPIO DE MAGDA

### Extrato de Contrato

**CONTRATO Nº** 115/2022 – 4º TERMO ADITIVO  
**PROCESSO Nº** 088/2021  
**TOMADA DE PREÇOS.** 03/2021

**OBJETO**

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ LOIS OUREIRO DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP). PLACA DE OBRA. Alteração prazo de execução da obra, prorrogação da vigência, por 60 (sessenta) dias, de 15 de janeiro de 2024 até 15 de março de 2024. Com fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

**CONTRATANTE** MUNICÍPIO DE MAGDA  
**CONTRATADA** KOESAM CONSTRUTORA LTDA

**VIGÊNCIA** 60 dias. Do dia 15/01/2024 até 15/03/2024.

**ASSINATURA** 08 de dezembro de 2023.

Magda, 08 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO  
Prefeito Municipal

**Município de Magda**  
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP  
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br  
CNPJ 45.660.628/0001-51