



EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 169/2023 – 1º Termo Aditivo

Processo Adm n.º 63/2023

Tomada de Preços n.º 06/2023

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE NA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI DO MUNICÍPIO DE MAGDA - SP. Alteração prazo de execução da obra, por 90 (noventa dias), de 14 de setembro de 2023 até 13 de dezembro de 2023, fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada RAJ BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Vigência Até dia 13/12/2023.

Valor Global R\$ 99.796,25 (noventa e nove mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

Assinatura 13 de setembro de 2023

Magda (SP), 13 de setembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 403
Proc. PM n.º 63123

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quarta-feira, 22 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1126

Página 5 de 7

Licitações e Contratos

Extrato



MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 169/2023 – 1º Termo Aditivo

Processo Adm n.º 63/2023

Tomada de Preços n.º 06/2023

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE NA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI DO MUNICÍPIO DE MAGDA - SP. Alteração prazo de execução da obra, por 90 (noventa dias), de 14 de setembro de 2023 até 13 de dezembro de 2023, fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada RAJ BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Vigência Até dia 13/12/2023.

Valor Global R\$ 99.796,25 (noventa e nove mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

Assinatura 13 de setembro de 2023

Magda (SP), 13 de setembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51