



Extrato de Contrato

CONTRATO N° 115/2022 – 3° TERMO ADITIVO

PROCESSO N° 088/2021

TOMADA DE 03/2021

PREÇOS.

OBJETO

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ LOIS OUREIRO DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP). PLACA DE OBRA. Alteração prazo de execução da obra, por 05 meses, de 14 de agosto de 2023 até 14 de janeiro de 2024, fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MAGDA

CONTRATADA KOESAM CONSTRUTORA LTDA

VIGÊNCIA 05 meses. Do dia 14/08/2023 até 14/01/2024.

ASSINATURA 14 de agosto de 2023.

Magda, 14 de agosto de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 591
Proc. PM n.º 88/2021
L

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quarta-feira, 30 de agosto de 2023

Ano VI | Edição nº 1078

Página 7 de 7



MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato

CONTRATO N°	115/2022 – 3° TERMO ADITIVO
PROCESSO N°	088/2021
TOMADA DE PREÇOS.	03/2021
OBJETO	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ LOIS OUREIRO DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP). PLACA DE OBRA. Alteração prazo de execução da obra, por 05 meses, de 14 de agosto de 2023 até 14 de janeiro de 2024, fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.
CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE MAGDA
CONTRATADA	KOESAM CONSTRUTORA LTDA
VIGÊNCIA	05 meses. Do dia 14/08/2023 até 14/01/2024.
ASSINATURA	14 de agosto de 2023.

Magda, 14 de agosto de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51