



MUNICÍPIO DE MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:	DATA BASE:
MAGDA-SP	abr/22

OBJETO:
RECAPE DE RUAS NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO TEIXEIRA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: após data da assinatura do 1º aditivo de prazo.
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA			TOTAL
			PERÍODO: 120 dias			
			EXECUTADO	A EXECUTAR		
		PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias			
1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m2	3,00			
		RS	R\$ 395,21			
2	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	3.795,23		1.795,00	
		RS	R\$ 2.049,42			
3	Imprimação betuminosa ligante	m2	3.795,23		1.795,00	
		RS	R\$ 17.124,08			
4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m2	3.795,23		1.795,00	
		RS	R\$ 120.355,03			
				R\$ 56.921,82	R\$ 56.921,82	
RECURSOS ESTADUAIS		RS	135.905,10	R\$ 64.094,90	R\$ 200.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS		RS	4.018,64	R\$ 1.895,25	R\$ 5.913,89	
TOTAL		RS	139.923,74	R\$ 65.990,15	R\$ 205.913,89	

RRT: SI10687269R01CT001 retificador à SI10687269I00CT001.

Magda, 12 de abril de 2022.

Aminael Fernandes

AMINAEEL FERNANDES
CAU/SP: A100482-4

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51