



Extrato de Contrato

Contrato n.º 94/2021 – 2º Termo Aditivo
Processo n.º 95/2021
Tomada de Preços. 04/2021

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASELLI NO MUNICÍPIO DE MAGDA - SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada JOMCA CONSTRUÇÕES LTDA – EIRELI ME

Vigência Alteração prazo de execução da obra, por 54 dias, de 07 de abril 2023 até 31 de maio de 2023 fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

Assinatura 24 de abril de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 688
Proc. PM n.º 95/2021

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quarta-feira, 26 de abril de 2023

Ano VI | Edição nº 995

Página 5 de 6



MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato

Contrato n.º 94/2021 – 2º Termo Aditivo
Processo n.º 95/2021
Tomada de Preços. 04/2021

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASELLI NO MUNICÍPIO DE MAGDA - SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada JOMCA CONSTRUÇÕES LTDA – EIRELI ME

Vigência Alteração prazo de execução da obra, por 54 dias, de 07 de abril 2023 até 31 de maio de 2023 fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

Assinatura 24 de abril de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51