



MUNICÍPIO DE MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO														MUNICÍPIO: MAGDA/SP	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL															
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS															
A.R.T.: 28027230220928224 Substituição retificadora à 28027230220712928						MUNICÍPIO: MAGDA-SP								DATA BASE: março-23	

OBJETO: ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO											
PRAZO PROPOSTO											
INÍCIO: Após emissão da OIS.											
FINAL: 180 dias a partir da OIS.											

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	% - R\$	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL
				PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 45 dias		
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a OIS.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 1ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 2ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 2ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 3ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 3ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 4ª etapa.	
1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 162.879,51	%	25,00%	R\$ 40.719,88	R\$ 40.719,88	25,00%	R\$ 40.719,88	R\$ 40.719,88	25,00%	R\$ 40.719,88	R\$ 162.879,51
2	CALÇADAS	R\$ 77.689,51	%	25,00%	R\$ 19.422,38	R\$ 19.422,38	25,00%	R\$ 19.422,38	R\$ 19.422,38	25,00%	R\$ 19.422,38	R\$ 77.689,51
3	PISO PODOTÁTIL	R\$ 38.680,39	%	25,00%	R\$ 9.670,10	R\$ 9.670,10	25,00%	R\$ 9.670,10	R\$ 9.670,10	25,00%	R\$ 9.670,10	R\$ 38.680,39
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.215,44	%	100,00%	R\$ 5.215,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 5.215,44
TOTAL MEDIÇÕES					R\$ 75.027,79	R\$ 69.812,35		R\$ 69.812,35	R\$ 69.812,35		R\$ 69.812,35	R\$ 284.464,84
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 250.000,00	87,88%	R\$ 65.937,67	R\$ 61.354,11	R\$ 61.354,11	R\$ 61.354,11	R\$ 61.354,11	R\$ 61.354,11	R\$ 61.354,11	R\$ 250.000,00	
RECURSOS MUNICIPAIS		R\$ 34.464,84	12,12%	R\$ 9.090,12	R\$ 8.458,24	R\$ 8.458,24	R\$ 8.458,24	R\$ 8.458,24	R\$ 8.458,24	R\$ 8.458,24	R\$ 34.464,84	
TOTAL		R\$ 284.464,84		R\$ 75.027,79	R\$ 69.812,35	R\$ 69.812,35	R\$ 69.812,35	R\$ 69.812,35	R\$ 69.812,35	R\$ 69.812,35	R\$ 284.464,84	

Magda, 03 de março de 2.023.

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51