



EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 55/2023 – 3º TERMO ADITIVO

Processo Adm n.º 04/2023

**Tomada de
Preços n.º** 01/2023

Objeto

ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, Nos termos do no artigo 57 II da Lei n.º 8.666/93, fica o presente contrato aditado para prorrogar o seu prazo de vigência, de 03 de novembro de 2023 até 02 de maio de 2024, conforme Convênio CMil 029/630/2022 da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ponte de Concreto.

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA

Vigência Até dia 02/05/2024.

Assinatura 01 de novembro de 2023

Magda (SP), 01 de novembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 300
Proc. PM n.º 04/23

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quarta-feira, 08 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1118

Página 8 de 9

Extrato



MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 55/2023 – 3º TERMO ADITIVO

Processo Adm n° 04/2023

Tomada de Preços n° 01/2023

Objeto ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, Nos termos do no artigo 57 II da Lei nº 8.666/93, fica o presente contrato aditado para prorrogar o seu prazo de vigência, de 03 de novembro de 2023 até 02 de maio de 2024, conforme Convênio CMil 029/630/2022 da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ponte de Concreto.

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA

Vigência Até dia 02/05/2024.

Assinatura 01 de novembro de 2023

Magda (SP), 01 de novembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51