



**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

<b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>				<b>MUNICÍPIO:</b> MAGDA/SP	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS					
A.R.T.: 28027230220928224 Substituição retificadora à 28027230220712928				<b>DATA BASE:</b> outubro-22	
<b>OBJETO:</b> ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO				<b>PRAZO PROPOSTO</b>	
				<b>INÍCIO:</b> data da assinatura do convênio.	
				<b>FINAL:</b> 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.	
				<b>1ª ETAPA</b>	
				<b>PERÍODO: 720 dias</b>	
				<b>TOTAL</b>	
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>PRAZO DE LIBERAÇÃO:</b> em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 690 dias	
1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN		85,00	85,00
		R\$	R\$	162.879,51	R\$ 162.879,51
2	CALÇADAS	M²		631,44	631,44
		R\$	R\$	77.689,51	R\$ 77.689,51
3	PISO PODOTÁTIL	M		221,60	221,60
		R\$	R\$	38.680,39	R\$ 38.680,39
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²		6,00	6,00
		R\$	R\$	5.215,44	R\$ 5.215,44
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 284.464,84</b>
<b>RECURSOS ESTADUAL</b>			R\$	250.000,00	R\$ 250.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIO</b>			R\$	34.464,84	R\$ 34.464,84
<b>T O T A L</b>					<b>R\$ 284.464,84</b>

Magda, 03 de março de 2.023.

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA  
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51